

**ONTMANTELING MOX-FABRIEK  
BELGONUCLEAIRE**

**RNC  
12/05/2009**




## Evolutie sinds K.B. Ontmanteling

- **K.B. 26.02.2008**
- **RFP werd verstuurd aan 9 firma's.**
- **Drie offertes : juni 2008.**
- **Beslissing Raad van Bestuur BN dec. 08 :  
geïntegreerde ploeg onderzoeken.**
- **Contracten met 3 contractanten : maart 2009.**



# De geïntegreerde organisatie Ontmanteling (1)



## De geïntegreerde organisatie ontmanteling (2)



- **Verantwoordelijkheid en leiding ontmantelingsproject bij BN**
- **Dienstverleningscontracten met :**
  - **THV Belgoproces – SCK.CEN**
  - **Tecnubel n.v.**
  - **Studsvik GmbH**




## Fasering / Planning

**3 fases met totale duur 5 jaar:**

- **Start project 2009: opleiding en kwalificatie personeel en versnijden eerste HSK'n**
- **Periode van 3 jaar: ontmanteling HSK**
- **Laatste jaar: ontmanteling infrastructuur**

<b>34&gt;120</b>
<b>120</b>
<b>70</b>

# Referentie planning 2009





## **Kwalificatie kaderpersoneel**

- **BN definieert criteria en Bel-V en FANC keuren goed**
- **Kaderpersoneel BN aangevuld met deskundigen van contractanten :**
  - **Ontmanteling Methodes**
  - **Ontmanteling Technologie**
  - **Fysische Controle**
  - **Industriële Veiligheid**
  - **Kwaliteit en Milieu**
  - **Stralingsbescherming en nucleaire opleidingen**



## Kwalificatie uitvoeringspersoneel (1)

- **Kennis MOX-fabriek: onbestaand op arbeidsmarkt**
  - voorkeur ex-BN-medewerkers (brief)
- **Vooropleiding door werkgever over :**
  - competenties (mechanische vaardigheid),  
psychologische screening, medisch onderzoek en  
veiligheidsscreening
  - algemene opleiding door werkgever, afhankelijk  
van de functie (bv. VCA, heftruck,  
adembescherming, enz...



## Kwalificatie uitvoeringspersoneel (2)

- **BN zorgt voor specifieke opleidingen (met Tecnubel)**
  - **toegang bouwplaats, gecontroleerde zone, veiligheidssignalen en noodprocedures**
  - **opleiding in koude en warme zone van gesimuleerde situaties door stb en ervaren personeel**
  - **boxschool**
  - **opleidingsprogramma en peterschap**
- **Evaluatie door college**
  - **certificaat**
- **Vrijgave door vkm (zie opleidingsmatrix)**



# Kwalificatiestappen en evaluaties BN



functie	box-supv	stb-w	box-w	infra-w	afval-w
selectie	NVT	min A2 + Ψ	min A3 + Ψ	min A3 + Ψ	min A3 + Ψ
aanwerving	NVT	med + NVO	med + NVO	med + NVO	med + NVO
algemene opleiding door werkgever	NVT	60	15	15	15
toegang tot BN-site *	NVT	1	1	1	1
koude opleiding: boxeschool *	5	20	5	NVT	NVT
tussenevaluatie	JA	JA	JA	JA	JA
toegang tot gecontroleerde zone *	NVT	1	1	1	1
NUCOP-1: HK-werk met peter *	NVT	10	5	NVT	NVT
praktische opleiding warm met peter *	NVT	20	10	10	12
tussenevaluatie	NVT	JA	JA	JA	JA
NUCOP-2: tent-werk met peter *	10	10	5	NVT	NVT
evaluatie door college	JA	JA	JA	NVT	NVT
vrijgave door VKM	JA	JA	JA	JA	JA
* = aantal dagen (streefwaarde)	15	122	42	27	29